



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

**TERMO ADITIVO 5 AO CONTRATO 4/2015**  
**EXECUÇÃO TOTAL DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 4 DO PRÉDIO DA CÂMARA**  
**MUNICIPAL DE AGUDO**

**Termo Aditivo 5 ao Contrato 4/2015, de 13 de**  
**março de 2015, por prorrogação de prazo.**

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 2.º, da Lei das Licitações, celebram o presente Termo Aditivo 3 ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por prorrogação de prazo, alterando a redação do *caput* da Cláusula Segunda e da Cláusula Terceira, que passa a ser a seguinte:


**“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.**

.....  
**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.”**


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 16 de novembro de 2015.


CONTRATANTE:

  
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO  
Ver. Cleber Emilio Cassel – Presidente

CONTRATADA:

  
JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME  
Luiz Darci Wallau de Jesus – Sócio-Proprietário

TESTEMUNHAS:

  
ADRIANA SIMON (CPF 674160390-53)

  
ROMÁRIO KILLIAN (CPF 198740730-04)