




Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul



TERMO ADITIVO 3 AO CONTRATO 1/2018 DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Termo Aditivo 3 ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por prorrogação de prazo.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATADA representada por PAULO ADONAI OLIVEIRA MACHADO - procuração anexa, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela contratada, protocolada sob nº 121, nesta data, com despacho favorável, celebram Termo Aditivo ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por prorrogação de prazo, alterando, por conseguinte, a redação das Cláusulas Segunda e Terceira, que passa a ser a seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 270 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.”

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 29 de junho de 2018.

CONTRATANTE: Alexandre Neu
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Alexandre Neu – Presidente

CONTRATADA: Paulo Adonai Oliveira Machado
Construtora São Sepé Ltda. - EPP.
Paulo Adonai Oliveira Machado – Procurador

TESTEMUNHAS:
Romário Killian
ROMÁRIO KILLIAN
CPF – 198740730-04

Vilson Dias
VILSON DIAS
CPF 413093590-91