



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO / RS
O presente documento foi publicado no
Mural da Câmara Municipal em
CERTIFICADO 24.05.18
Paulo Augusto Wilhelm
Assessor Especial
Matrícula 15 - Portaria 49/2017
CPF: 271.000.570-00

**TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 1/2018 DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Termo Aditivo 1 ao Contrato 1/2018, de 22 de
janeiro de 2018, por prorrogação de prazo.**

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATADA representada por PAULO ADONAI OLIVEIRA MACHADO - procuração anexa, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela contratada, protocolada sob nº 72, em 11 de maio de 2018, que teve despacho favorável na mesma data, celebram Termo Aditivo ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por prorrogação de prazo, alterando, por conseguinte, a redação das Cláusulas Segunda e Terceira, que passa a ser a seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de: 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

.....”

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.”

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 24 de maio de 2018.

CONTRATANTE:


CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Alexandre Neu – Presidente

