



**Câmara Municipal de Agudo**  
Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO / RS  
O presente documento foi publicado no  
Mural da Câmara Municipal em  
CERTIFICADO 26, 07, 18  
Paulo Augusto Wilhelm  
Assessor Especial  
Matrícula 15 - Portaria 49/2017  
CPF: 271.000.570-00

**TERMO ADITIVO 4 AO CONTRATO 1/2018 DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA  
DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Termo Aditivo 4 ao Contrato 1/2018, de 22 de  
janeiro de 2018, por prorrogação de prazo.**

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATADA representada por PAULO ADONAI OLIVEIRA MACHADO - procuração anexa, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela contratada, protocolada sob nº 139, nesta data, com despacho favorável, celebram Termo Aditivo ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por prorrogação de prazo, alterando, por conseguinte, a redação das Cláusulas Segunda e Terceira, que passa a ser a seguinte:

*“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de: 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.*

.....”

*“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 300 (trezentos) dias consecutivos.”*

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 26 de julho de 2018.

CONTRATANTE: Alexandre Neu  
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO  
Ver. Alexandre Neu – Presidente

CONTRATADA: Paulo Adonai  
Construtora São Sepé Ltda. - EPP.  
Paulo Adonai Oliveira Machado – Procurador

TESTEMUNHAS:  
Romário Killian  
ROMÁRIO KILLIAN  
CPF – 198740730-04

Vilson Dias  
VILSON DIAS  
CPF 413093590-91