



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO / RS
O presente documento foi publicado no
Mural da Câmara Municipal em

CERTIFICADO

22/10/18
Paulo Augusto Wilhelm
Assessor Especial
Matricula 15 - Portaria 49/2017
CPF: 271.000.570-00

**TERMO ADITIVO 6 AO CONTRATO 1/2018 DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Termo Aditivo 6 ao Contrato 1/2018, de 22 de
janeiro de 2018, por prorrogação de prazo.**

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATADA representada por JANILSO SILVEIRA DE SOUZA - sócio-proprietário - CPF 012.624.550-90, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela contratada, protocolada sob nº 121, nesta data, com despacho favorável, celebram Termo Aditivo ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por prorrogação de prazo, alterando, por conseguinte, a redação das Cláusulas Segunda e Terceira, que passa a ser a seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de: 290 (duzentos e noventa) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

.....”

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 380 (trezentos e oitenta) dias consecutivos.”

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 22 de outubro de 2018.

CONTRATANTE: Alexandre Neu
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Alexandre Neu – Presidente

CONTRATADA: Janilso Silveira de Souza
Construtora São Sepé Ltda. - EPP.
Janilso Silveira de Souza

TESTEMUNHAS:
Romário Killian
ROMÁRIO KILLIAN
CPF – 198740730-04

Vilson Dias
VILSON DIAS
CPF 413093590-91