



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO 4 AO CONTRATO 6/2015
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUGDO

Termo Aditivo 4 ao Contrato 6/2015, de 10 de
abril de 2015, por prorrogação de prazo.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, II, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO a tramitação do processo de aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – PPCI, no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, instância onde o processo tramita para fins de aprovação, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato 6/2015, de 10 de abril de 2015, para alterar a redação da Cláusula Sétima, por prorrogação de prazo, que passa a ser a seguinte:

DO PRAZO

Cláusula sétima: O contrato vigorará por 720 (setecentos e vinte) dias, contados da assinatura.


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 26 de dezembro de 2016.


CONTRATANTE:



CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Aliceu Odair Klein – Presidente

CONTRATADA:


C H ROGGIA CONSTRUÇÕES Ltda.
Carlos Henrique Roggia – Sócio-Proprietário

TESTEMUNHAS:


VALDERI LUIZ HOPPE
CPF – 511866590-68


PAULO AUGUSTO WILHELM
CPF 271000570-00